

План работы экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС

Тема Разработка комплекса электронных образовательных ресурсов и его использование для самостоятельной учебной деятельности обучающихся колледжа

Цель Разработка и обоснование теоретических подходов к созданию комплекса электронных образовательных ресурсов и методических подходов к его использованию в цифровом образовательном процессе.

Наименование этапа	Ожидаемый научно-методический и практический результат (по этапам экспериментальной работы)	База эксперимента	Семинары, совещания	Сроки выполнения этапов
1	2	3	4	5
1-й этап организационный	Сформированы организационные условия для реализации проекта	ГБПОУ ИО «БрПК»		1.09.2019 – 10.2019
	Сформулированы и задокументированы теоретические подходы к созданию комплекса электронных образовательных ресурсов	ГБПОУ ИО «БрПК»	Совещание рабочей группы	1.09.2019 – 11.2019
	Сформулированы и задокументированы методические подходы к использованию комплекса ЭОР в цифровом образовательном процессе	ГБПОУ ИО «БрПК»	Совещание рабочей группы	1.09.2019 – 11.2019
	Разработан план реализации УМК по ОПД «Информационные технологии». Составлен тематический план. План разработки. Предусмотрены различные траектории изучения и виды контента.	ГБПОУ ИО «БрПК»	Совещание рабочей группы	1.09.2019 – 11.2019
	Спроектированы блоки УМК: учебного, самоконтроля, исследовательского (учебный материал, видео, презентации, упражнения, задания и т.д.).	ГБПОУ ИО «БрПК»	Совещание рабочей группы	1.09.2019 – 11.2019
	Разработана программа ДПО для подготовки кадров по теме проекта	ГБПОУ ИО «БрПК»	Семинар	1.09.2019 – 11.2019

2-й этап Практическая реализация проекта	Разработаны и размещены на МЭО темы УМК по ОПД «Информационные технологии» в соответствии с тематическим планом и сроками разработки по плану.	ГБПОУ ИО «БрПК»	Совещание рабочей группы	11.2019–03.2020
	Разработаны и реализованы курсы ДПО для подготовки кадров по теме проекта	ГБПОУ ИО «БрПК»	Семинар	11.2019 – 05.2020
	Разработано методическое обеспечение, включающее рекомендации по формированию компонентного состава и структуры комплекса, выбор организационных форм и методов обучения для осуществления самостоятельной информационной учебной деятельности, реализации возможностей ЭОР на этапах самостоятельной учебной деятельности;	ГБПОУ ИО «БрПК»	Семинар	11.2019 – 05.2020
	Разработка методических документов по результатам реализации проекта (методические рекомендации, алгоритмы, инструкции и т. д.)	ГБПОУ ИО «БрПК»	Совещание рабочей группы	11.2019 – 05.2020
3-й этап Результаты проекта	Сформирован комплект разработанных нормативно – правовых документов	ГБПОУ ИО «БрПК»	Совещание рабочей группы	10.2020 – 12.2020
	Опубликован сборник документов по проекту (для трансляции опыта).	ГБПОУ ИО «БрПК»	Семинар областной	10.2020 – 12.2020

Руководитель организации



(подпись)

Научный руководитель
экспериментальной площадки
от ФИРО РАНХиГС

Исикова А.Д.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

